

**График проведения процедур государственных закупок медицинских изделий
для обеспечения УЗ Брестской области на 2023 год**

Наименование	4 квартал 2022	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	4 квартал 2023
1. Заявки на закупку в рамках оснащения строящихся объектов	X	X			
2. Заявки на закупку расходных материалов для учреждений здравоохранения Брестской области:					
Рентгенология и радиология		X	X		
Расходный для стерилизации			X		
Стоматологические расходные материалы		X	X		
Системы инфузионные		X			
Шовный материал		X			
Дезинфекция		X	X		
Анестезиология и реаниматология			X		
Перевязочные материалы		X	X		
Кардиология и кардиохирургия, рентген-эндоваскулярная хирургия		X			
Акушерство и гинекология		X			
Трансфузиология		X			
Хирургия		X			
Урология		X	X		
Травматология			X		
Ультразвуковая диагностика		X	X		
Оториноларингология		X		X	
Офтальмология		X			
Функциональная диагностика		X			
Эндоскопия			X	X	

Реагенты, лабораторная диагностика, иные медицинские расходные материалы широкого применения	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

X - начало проведения процедуры государственной закупки


План закупок подлежит детализации по мере формирования централизованных заявок в процедуры государственных закупок.

В план закупок возможны внесения изменений в случае:

1. необходимости экстренного оказания медицинской помощи
2. изменения темпов потребления медицинских изделий либо исполнения договоров поставок.

Обращаем внимание, что соблюдение данного плана организатором возможно только в случае своевременного предоставления согласованных заявок от главных внештатных специалистов ГУЗО Брестского облисполкома.

Согласовано:
ГУЗО Брестского облисполкома



Д.А. Горегляд

Согласовано:
УП "Медтехника" г. Барановичи



Директор
И.М. Баранович